



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี โทร.๑๑๒๑

ที่ - วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตแจ้งกำหนดการดำเนินการนำแผงโซลาร์เซลล์เข้าพื้นที่และจุดจอดรถคน
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์/คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๘ กับบริษัท พัยคัม เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด
ความโดยละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตแจ้งกำหนดการดำเนินการนำแผงโซลาร์เซลล์เข้าพื้นที่และ
จุดจอดรถคน ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. และขอ
ความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ดังนี้

- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. จะมีการนำแผงโซลาร์เซลล์เข้าพื้นที่
และวางไว้บริเวณใกล้อาคารเรียน จำนวน ๒ จุด คือ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๖ พาเลท และอาคารโรงยิมเนเซียม ๒ จำนวน ๒ พาเลท
- วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. จะมีการยกแผง
โซลาร์เซลล์
- แจ้งจุดจอดรถคนระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อยกแผงโซลาร์เซลล์
รายละเอียดดังนี้
 - อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
 - อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 - อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 - อาคารโรงยิมเนเซียม ๒
 - อาคารโรงช่างและโรงจอดรถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ

กองกลาง แจ้งกำหนดการดำเนินการนำแผงโซลาร์เซลล์

เข้าพื้นที่และจุดจอดรถคน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 69

เวลา 08.30 - 17.00 น. รายละเอียดแต่ละพื้นที่ดังเอกสารที่แจ้ง

เห็นควรมอบงานอาคารสถานที่แจ้งไปยังหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

และมอบงาน ปชส. แจ้งให้อาจารย์และบุคลากรในสังกัดทราบ


๒๓ ก.พ. ๖๙
23 ก.พ. 69


23 ก.พ. 2569


๒๓ ก.พ. ๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร นามเสน)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทราบ และมอบฯ



23 ก.พ. 69

แจ้งกำหนดแผงโซลาร์เซลล์เข้าหน้างานและวันยกแผงโซลาร์เซลล์

ขออนุญาตแจ้งกำหนดการแผงโซลาร์เซลล์เข้า และวันยกแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นบนหลังคา

1.แผงเข้าหน้างาน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

- ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 17.00 น
- ขออนุญาตขอใช้พื้นที่วางแผงโซลาร์เซลล์ บริเวณใกล้อาคารเรียน 2 จุด (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรม และ อาคารโรงยิมเนเซียม 2)

2.ยกแผงโซลาร์เซลล์ วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569


- ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 17.00 น

แผงยี่ห้อ Trina Solar 650 จำนวน 1,408 แผง

- บรรจุใส่พาเลท จำนวน 22 พาเลท

รถขนส่ง

- รถเทรลเลอร์ 2 คัน
- รถ 10 ล้อเฮียบ 1 คัน



จุดวางแผง จำนวน 2 จุด


จุดที่ 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรม

-จำนวน 16 พาเลท



จุดที่ 2 อาคารโรงยิมเนเซียม 2

-จำนวน 6 พาเลท



จุดจอดเครนวันยกแผงโซลาร์เซลล์ (วันที่ 28/2/69 - วันที่ 1-3-69)

1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรม




จุดจอดเครน



2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ



จุดจอดเครน



3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



จุดจอดเครน



4) อาคารโรงยิมเนเซียม 2



จุดจอดเครน



5) อาคารโรงช่างและโรงจอดรถ



จุดจอดเครน

